



รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ส่วนงานติดตามและประเมินผล ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบครึ่งปีแรกอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะนำเข้าพิจารณาเห็นชอบในสภาสถาบัน พระปกเกล้าในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
1	63001	งานส่วนกลาง	5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมภิบาลและสันติวิธี	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	ทุกหน่วยงาน	โครงการงานประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22	0.00	0.00	0.00	
2	63002	สำนักงานเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายวีรัชโชติ เลี้ยวประเสริฐ, น.ส.พัชรี แยมโกสุม	โครงการเงินเดือน	47.50	47.50	100.00	[ต.ค. 62] เงินเดือนและสวัสดิการประจำเดือนตุลาคม 2562, ดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้นักวิชาการทดลองกรอกข้อมูลผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 62 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าที่ประชุมย่อนักวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 เพื่อปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติม [พ.ย. 62] เงินเดือนและสวัสดิการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562, รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น, ดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้นักวิชาการทดลองกรอกข้อมูลผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 62 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าที่ประชุมย่อนักวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 เพื่อปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติม [ธ.ค. 62] เงินเดือนและสวัสดิการประจำเดือนธันวาคม 2562, รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น, ดำเนินการส่งแบบฟอร์มประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้นักวิชาการทดลองกรอกข้อมูลผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 62 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าที่ประชุมย่อนักวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 62 เพื่อปรับปรุง แกไข และเพิ่มเติม และประชุมคณะกรรมการฯ 27 ธ.ค. 62 เพื่อสรุปความเห็นซึ่งฝ่ายเลขจะจัดทำร่างหลักเกณฑ์แล้วส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง, 4 ธ.ค. 62 ให้หน่วยงานข้างนอกมานำเสนอ proposal



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
3	63003	สำนักงานเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายฉัตรชัย วิทยานนท์ ,นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง	โครงการสนับสนุนการทำงานสถาบันพระปกเกล้า	72.50	67.40	92.97	<p>[ค.ศ. 62] จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-พุธ ในเดือนตุลาคม 2562, -, จัดเตรียมข้อมูลการจัดซื้อ, -, ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย, ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย, เตรียมการตรวจสอบในครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบในครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบในครั้งถัดไป, ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบ</p> <p>[พ.ย. 62] จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ - พุธ, -, อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลการจัดซื้อ และรองประมาณผ่านสภาสถาบันฯ, -, ดำเนินการเรียบร้อย, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, ดำเนินการเรียบร้อย</p> <p>[ธ.ค. 62] จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ - พุธ, -, เตรียมข้อมูลจัดซื้อ และรองประมาณผ่านสภาสถาบันฯ, -, ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย</p> <p>[ม.ค. 63] จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ - พุธ, -, เตรียมข้อมูลการจัดซื้อ และรองประมาณผ่านสภาสถาบันฯ, เตรียมข้อมูลการจัดซื้อ และรองประมาณผ่านสภาสถาบันฯ, ดำเนินการเรียบร้อย, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, เตรียมการตรวจสอบครั้งถัดไป, ดำเนินการเรียบร้อย</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
4	63004	สำนักงานเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ , นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม <input type="checkbox"/>	โครงการบริหารสำนักงานเลขาธิการ <input type="checkbox"/>	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 7 ต.ค. 62, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 25 ต.ค. 62, จัดเตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 19 พ.ย. 62, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พ.ย. 62, พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 วันที่ 9 พ.ย. 62 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 2 ธ.ค. 62, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 62 <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 6 ม.ค. 63, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 ม.ค. 63 <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 ก.พ. 63, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 ก.พ. 63 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มี.ค. 63, ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มี.ค. 63
5	63005	สำนักงานเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายอัษฎา พรสกุลคริสต์ , นายคมกฤษ เพ็ญสุข <input type="checkbox"/>	โครงการพัฒนาบุคลากร <input type="checkbox"/>	46.50	37.70	81.08	
6	63006	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	นางณัชชาภัทร อมรกุล และ นายปुरुวิญญ์ วัฒนสุข	โครงการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง <input type="checkbox"/>	51.25	51.25	100.00	[พ.ย. 62] อยู่ระหว่างการทบทวนกรรมการกำกับโครงการและสรรหานักวิจัย, อยู่ระหว่างการทบทวนกรรมการกำกับโครงการและสรรหานักวิจัย <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ได้แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการแล้วแต่อยู่ระหว่างการสรรหานักวิจัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] ได้แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตอบรับข้อเสนอนักวิจัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่เก็บข้อมูลงานวิจัย <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว, มีกรรมการเรียบร้อยแล้ว, มีผู้เชี่ยวชาญช่วยเก็บข้อมูล อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง, เก็บข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
9	63009	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	น.ส.สุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์ ,น.ส.ณิชากานต์ สงขวัญ	โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำทางการเมืองและการบริหาร	50.00	100.00	100.00	[ต.ค. 62] เตรียมประสานการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬา, ดำเนินการเชิญวิทยากรร่วมสัมมนาครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อย, ดำเนินการจัดสัมมนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 ที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา [พ.ย. 62] ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม, ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม, ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม [ธ.ค. 62] อยู่ระหว่างการเตรียมหัวข้อสัมมนา, ยังไม่ถึงช่วงเวลาจัดกิจกรรม, ยังไม่ถึงช่วงเวลาจัดกิจกรรม [ม.ค. 63] ประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนา, ประสานงานติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, กำหนดจัดในเดือนมีนาคม 2563 [ก.พ. 63] อยู่ระหว่างการเตรียมการ, ประสานวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา, กำหนดจัดงานสัมมนาพิเศษ วันที่ 6 มี.ค.63
10	63010	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวจันทรา วิไลวรรณ ,นางสาวณิชากานต์ สงขวัญ	โครงการบริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 29 ตค 62, เลื่อนการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระ, เป็นไปตามแผนที่วางไว้ [พ.ย. 62] ไม่มีวาระการประชุม, ไม่มีวาระประชุม, บริหารแผนงานและแผนเงินส่วนใหญ่เป็นไปตามที่วางไว้ [ธ.ค. 62] จัดประชุมวันที่ 11 ธค 62 เวลา 13.30 น., แผนเงินต่ำกว่าเนื่องจากไม่มีประชุม คณะกรรมการวิชาการ, บริหารแผนงานและแผนเงินเป็นไปตามที่วางไว้ [ม.ค. 63] จัดประชุมวันที่ 21 มกราคม 2563 , แผนเงินต่ำกว่าเนื่องจากไม่มีประชุม คณะกรรมการวิชาการ, บริหารแผนงานและแผนเงินเป็นไปตามที่วางไว้ [ก.พ. 63] จัดประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563, จัดประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563, บริหารแผนงานและแผนเงินเป็นไปตามที่วางไว้ [มี.ค. 63] จัดประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2563 , จัดประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2563 , เป็นไปตามแผนที่วางไว้



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
11	63011	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	น.ส.วิลาวัลย์ หงษ์นคร , น.ส.เกวลิ เพชรศรีชาติ , น.ส.อติพร แก้วเปี้ย <input type="checkbox"/>	โครงการวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) <input type="checkbox"/>	17.50	20.00	100.00	[ต.ค. 62] วางแผนงานวิจัย <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] วางแผนงานวิจัย <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] วางแผนงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] วางแผนงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, ทบทวนกรรมการกำกับโครงการ สรรหาผู้เก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] วางแผนงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, สรรหานักวิจัย <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] วางแผนงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, แต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรรหาทีมเก็บข้อมูลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
12	63012	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	น.ส.วิลาวัลย์ หงษ์นคร , น.ส.อติพร แก้วเปี้ย, น.ส.เกวลิ เพชรศรีชาติ <input type="checkbox"/>	โครงการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <input type="checkbox"/>	48.60	49.00	100.00	[ต.ค. 62] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง , สรรหานักวิจัย <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง , ติดต่อทบทวนคณะกรรมการกำกับงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] วางแผนงานวิจัย 2 เรื่อง
13	63013	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางธนัชรา สุขวัฒนะ นางสาวอติพร แก้วเปี้ย	โครงการวิจัยถอดบทเรียนและพัฒนาระบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน <input type="checkbox"/>	24.00	26.50	100.00	[พ.ย. 62] อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] อยู่ระหว่างการจัดทำจัดสัญญาจ้าง <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] สัญญาจัดทำเรียบร้อยแล้ว และส่งให้นักวิจัยลงนามในสัญญาจ้างงาน <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] สัญญาจัดทำเรียบร้อยแล้ว และส่งให้นักวิจัยลงนามในสัญญาจ้างงาน, ดำเนินการเบิกเงินงวด 1 แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับและจัดทำเช็ค



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
16	63016	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ , นายภควัต อัจฉริยปัญญา <input type="checkbox"/>	โครงการเวทีท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 <input type="checkbox"/>	10.00	10.00	100.00	[ก.พ. 63] ประชุมวางแผนงานครั้งที่ 2 แล้ว และจะดำเนินการประชุมครั้งที่ 3 ในช่วงเดือน มี.ค. 63
17	63017	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	น.สอติพร แก้วเปีย , นางสาววิลาวัลย์ หงษ์นคร <input type="checkbox"/>	โครงการผลิตบทความและเอกสารทางวิชาการ <input type="checkbox"/>	46.00	47.50	100.00	[ธ.ค. 62] ทำบันทึกจัดจ้างผู้เขียนเอกสารเรื่องที่ 1 แล้ว <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ผู้เขียนเรื่อง ภาชีทีติน่า ส่งผลงานแล้ว และกรรมการประเมินเอกสารประเมินผลแล้ว
18	63018	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายพงศ์ปริดา ลิ้มวัฒนะกุล , นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย <input type="checkbox"/>	โครงการบริหารวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น <input type="checkbox"/>	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] จัดประชุมวิทยาลัย 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-17.00 น. ห้องประชุม 5 และครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 5 <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] จัดประชุมวิทยาลัย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] จัดประชุมวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 5 <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] จัดประชุมวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 5 <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ไม่มีการจัดประชุมวิทยาลัยเนื่องจากรักษาการผู้อำนวยการลาศึกษาพยาบาล <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] จัดประชุมวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิผลของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิผล (%)	หมายเหตุ
19	63019	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้อีซีเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวสุมาลย์ ชวนานางสาวอดิพร แก้วเปี้ย	โครงการพลเมืองท้องถิ่น	45.00	55.30	100.00	[ม.ค. 63] จัดอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี [ก.พ. 63] จัดอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี, จัดอบรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย [มี.ค. 63] จัดอบรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ร่วมกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี, จัดอบรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย
20	63020	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นายวิศิษฏ์ ชัชวาลทิพากร, นางสาวรชวดี แสงมเหหมัด, นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์	โครงการวิจัยเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ประชาธิปไตย (KPI Democracy Warning)	10.00	10.00	100.00	[พ.ย. 62] วางแผนการจัดเก็บข้อมูล [ธ.ค. 62] จัดทำแผนการวิจัยแล้ว [ม.ค. 63] จัดทำแผนการวิจัยแล้ว [ก.พ. 63] จัดทำแผนการวิจัยแล้ว, อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อจัดจ้างสำรวจข้อมูล, อยู่ระหว่างการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,600 ตัวอย่างทั่วประเทศ [มี.ค. 63] จัดทำแผนการวิจัยแล้ว, ดำเนินการตามแผนการที่ได้ปรับปรุงใหม่



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
21	63021	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	น.ส.ปัทมา สุปก่าปัง, ดร.เลิศพร อุดมพงษ์, น.ส.นิตยา โพธิ์นอก, น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม	โครงการสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับความตั้งใจของประชาธิปไตย	27.40	26.00	94.89	[ด.ค. 62] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย อยู่ระหว่างร่าง TOR เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาวิจัย [พ.ย. 62] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย, อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ [ธ.ค. 62] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย, อยู่ระหว่างสรรหานักวิจัย [ม.ค. 63] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย, อยู่ระหว่างออกสารเพื่อจัดทำสัญญา [ก.พ. 63] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย, เปลี่ยนวิธีการจ้างที่ปรึกษา จากวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีประกาศเชิญชวน, ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความเห็น ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2563 [มี.ค. 63] ทำแผนวิจัยเรียบร้อย, จัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเตรียมประสานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, โครงการวิจัยองค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้: ศึกษากรณี กสม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว 3 จังหวัด ส่วนอีก 3 จังหวัดชะลอไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยระหว่างนี้เตรียมการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์
22	63022	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวปัทมา สุปก่าปัง, นางสาวนิตยา โพธิ์นอก และนางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ประชาชน	31.80	35.00	100.00	[ด.ค. 62] อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR [พ.ย. 62] จัดทำ TOR และประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา [ธ.ค. 62] จัดทำ TOR และประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา [ม.ค. 63] จัดทำ TOR และประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา [ก.พ. 63] จัดทำ TOR และประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา, ครบกำหนดรับสมัครที่ปรึกษาวิจัยแบบสรรหา ซึ่งยังไม่มีผู้ส่งโครงการมาให้พิจารณา [มี.ค. 63] จัดทำ TOR และประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา, อยู่ระหว่างประสานงานกับนักวิจัยเพื่อส่งข้อเสนอโครงการ



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
23	63023	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	ดร.ฉวีลวดี บุรีกุล, นางสาวรัชติ แสงมเหหมัด, นางสาวนุชประภา โมกข์ศาสตร์, นางสาววลัยพร ล้ออัครจริย	โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Participatory Budgeting)	55.00	51.50	93.64	[พ.ย. 62] วางแผนดำเนินงาน และติดต่อประสานงานกับอปท.ที่จะเข้าร่วมโครงการ, เตรียมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ อบจ.สงขลา <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] ดำเนินการลงพื้นที่จัดการ workshop ให้กับเทศบาลตำบลบางเชิง จ.สุรินทร์ 1 พื้นที่ <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] วางแผนการดำเนินงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว, ขณะลงการดำเนินการตามแผนเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] มีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคแล้ว, ดำเนินการแผนเดิมโดย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 2 พื้นที่ อยู่ระหว่างการสรุปผล
24	63024	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	นายวิศิษฎ์ ชวัลลพไพทการ, นางสาวรัชติ แสงมเหหมัด, นางสาววลัยพร ล้ออัครจริย,ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ <input type="checkbox"/>	โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการยกระดับการบริการสาธารณะ	30.20	30.20	100.00	[ต.ค. 62] ลงประกาศรับทุนอุดหนุน ปี2563, จัดจ้างทำ GIS ประกอบการทำหนังสือ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ประชาสัมพันธ์การให้ทุนแล้ว อยู่ระหว่างการรอผู้เสนอขอทุน, จัดจ้างทำแผนภาพ GIS เพื่อประกอบการทำหนังสือแล้ว <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] อยู่ระหว่างรอข้อเสนอรับทุน, ผู้รับจ้างได้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนที่ประเทศไทยตามข้อมูลปี2562 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] สำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังเก็บข้อมูล, คัดเลือกผู้รับทุนแล้ว กำลังทำสัญญา, กำลังจัดทำต้นฉบับหนังสือเรื่องเด่นอยากเล่า5



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
25	63025	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นายวิศิษฎ์ ชัชวาลทิพากร , ดร.ถวิลวดี บุรีกุล	โครงการศึกษาวิจัยเร่งด่วนหรือวิจัยตามประเด็นสาธารณะ	55.50	55.50	100.00	[ด.ค. 62] ขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] อยู่ระหว่างการเขียนเค้าโครงการศึกษาวิจัย, จัดจ้างออกแบบหนังสือ เล่มที่ 2 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] วางแผนการดำเนินการภายใน โดยนักวิจัยภายใน, วางแผนการดำเนินการภายใน โดยนักวิจัยภายใน, ขออนุมัติจัดพิมพ์หนังสือ สถานการณ์ประชาธิปไตย <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] วางแผนการดำเนินการภายใน โดยนักวิจัยภายใน <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] วางแผนการดำเนินการภายใน โดยนักวิจัยภายใน, สรรหานักวิจัยโดยนักวิจัยภายใน , นักวิจัยเริ่มเก็บข้อมูล <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] วางแผนการดำเนินการภายใน โดยนักวิจัยภายใน, นักวิจัย กำลังปรับแผนการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์โควิด, กำลังจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง สื่อออนไลน์ อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์สุดท้าย
26	63026	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวทวิติยา สินธพวงศ์, ดร.เลิศพร อุดมพงษ์	โครงการการเสริมสร้างชุมชนพลเมืองด้วยงานวิจัยชุมชน	12.40	12.50	100.00	[ด.ค. 62] นัดประชุมกรรมการกำกับโครงการในเดือน พ.ย.62 <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] อยู่ระหว่างจัดทำ TOR <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชนแบบเปิดรับทั่วไป <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] อยู่ระหว่างประกาศรับข้อเสนอโครงการ <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ปิดรับข้อเสนอโครงการ มีผู้สนใจส่งมาเพียง 1 เรื่อง ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันที่ 4 มีนาคม 2563 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 ระหว่าง 15 มี.ค.-30 เม.ย.63, พิจารณารอบที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม 2563 / พิจารณารอบที่ 2 วันที่



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
27	63027	สำนักวิจัยและพัฒนา	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	น.ส.ทวีติยา ลินธพงศ์, น.ส.นิศยา โพธิ์นอก	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเชื่อตรง	58.54	58.54	100.00	[ค.ค. 62] ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกำหนดวันทำกิจกรรม กำหนดผู้ประสานงาน และเตรียมงาน [พ.ย. 62] ติดต่อประสานงาน มีการเลื่อนการจัดงานจากที่วางแผนไว้ในเดือนธันวาคม 62 ไปเป็นปลายเดือนมกราคม 63, ติดต่อประสานงาน, จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนโรงเรียนแห่งความเชื่อตรงครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 26-27 พ.ย.62 [ธ.ค. 62] ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนมกราคม 2563, ประสานงานเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ช่วงปลายเดือนมกราคม 2563, จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนโรงเรียนแห่งความเชื่อตรงครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 26-27 พ.ย.62 [ม.ค. 63] จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนโรงเรียนแห่งความเชื่อตรงครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งลาน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 26-27 พ.ย.62, จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนโรงเรียนแห่งความเชื่อตรงครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 17 มกราคม 2563, จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแผนโรงเรียนแห่งความเชื่อตรงครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2563
28	63028	สำนักวิจัยและพัฒนา	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวปิยะนาถ แห่งทอง, นางदनยา พลไพโรสรพี	โครงการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนา	50.00	50.00	100.00	[ธ.ค. 62] ประชุมสำนักฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2562



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
29	63029	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ดร.เลิศพร อุดมพงษ์, นางสาววลัยพร ลืออัครธรรย์	โครงการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ: ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม	40.00	37.00	92.50	[ต.ค. 62] นักวิชาการวางแผนอยู่ระหว่างการทำหรือผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน, นักวิชาการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] นักวิชาการจัดทำแผนปฏิบัติงานแล้ว, อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานและเตรียมดำเนินงานวิจัยตามแผน <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] นักวิชาการจัดทำแผนการวิจัยแล้ว, นักวิชาการอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนวรรณกรรม <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] นักวิชาการจัดทำแผนการวิจัยแล้ว <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] นักวิชาการจัดทำแผนการวิจัยแล้ว, ดำเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย 1 แห่ง และวางแผนจะลงเก็บข้อมูลอีก 2 แห่งในเดือนมีนาคม <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] นักวิชาการจัดทำแผนการวิจัยแล้ว, ล่าช้ากว่าแผนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม และมีแผนสำรองการเก็บข้อมูลแล้ว
30	63030	สำนักวิจัยและพัฒนา	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ดร.ถวิลาดี บุรีกุล, ดร.สตีธา ธนาธิโชติ, น.ส.นุชประภา โมกข์ศาสตร์, น.ส.มนัสนันท์ เอกฉัตร, น.ส.ทวิตยา สินธุวงศ์, น.ส.ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ	โครงการการศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีสถาบันการเมือง (รัฐสภา พรรคการเมืองและการเมืองภาคพลเมือง) Political Foresight and Scenarios for Thailand Sustainable Democracy	51.10	34.00	66.54	[พ.ย. 62] จัดประชุมร่วมของนักวิจัยจาก 3 ทีมย่อยเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน, แต่ทีมที่กำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสัมภาษณ์และเชิญเข้าร่วม panel <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมเพื่อเรียนเชิญโดยจะจัดกิจกรรม 2 ครั้งในเดือนมกราคม 2563 <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานขับเคลื่อนด้านการเมืองภาคพลเมือง 2 ครั้งในเดือนมกราคม 63, รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากการจัดระดมความคิดเห็นแต่ละครั้ง <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ด้านการเมืองภาคพลเมือง สัมภาษณ์ คุณ บำรุง คะโยธา ด้านพรรคการเมือง สัมภาษณ์ รศ.ดร. โคทม อารียา ผู้อำนวยการเมือง ใต้รับข้อเสนอโครงการจาก รศ.ตระกูล มีชัย นำเสนอ ผอ.พิจารณาเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแนบจากคณะรัฐศาสตร์ นำส่งฝ่ายพัสดุเพื่อใช้ประกอบการจัดทำร่างสัญญาต่อไป



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
31	63031	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นายชูศักดิ์ ปัญญากุล , ดร.ศรีณยู หมั่นทรัพย์	โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง (Citizen Empowerment for Healthy Democracy:KPI-CE)	38.90	38.90	100.00	<p>[ด.ค. 62] ประชุมร่วมกับกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 28 ต.ค. 62 ณ รร.เพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด ในวาระชื่อกิจกรรม การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพลังพลเมืองร้อยเอ็ดที่กระตือรือร้น พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์เพื่อ- ทบทวนการทำงาน 1 ปี ที่ผ่านมา หลังจาก KPI ถอดตัวออกจากพื้นที่ - ได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง พบปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง และมีความสำเร็จ อะไรบ้าง บทเรียนที่ได้มีอะไรบ้าง - สถาบันฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองร้อยเอ็ดต่อ ในปี 2563 - เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด - กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันในปี 2563 กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ เลือกพื้นที่ปฏิบัติการทรัพยากรที่ใช้ ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและกำหนดความสำเร็จที่อยากเห็นเมื่อสิ้นสุดโครงการ</p> <p>[พ.ย. 62] ประชุมร่วมกับกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 28 ต.ค. 62 ณ รร.เพชรรัชต์ จ.ร้อยเอ็ด ในวาระชื่อกิจกรรม การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพลังพลเมืองร้อยเอ็ดที่กระตือรือร้น พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์เพื่อ- ทบทวนการทำงาน 1 ปี ที่ผ่านมา หลังจาก KPI ถอดตัวออกจากพื้นที่ - ได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง พบปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง และมีความสำเร็จ อะไรบ้าง บทเรียนที่ได้มีอะไรบ้าง - สถาบันฯ เสนอแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองร้อยเอ็ดต่อ ในปี 2563 - เปิดรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด -</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
32	63032	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นายวัชรวิภา ธิติรัตน์, นายสุพจน์ พากเพียร, น.ส.สุนิสา ลัดดาอาชชะวะ, นายนวนกานต์ แห่งทอง	โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	19.60	20.05	100.00	[พ.ย. 62] จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมืองจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ธ.ค. 62] จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ม.ค. 63] จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ก.พ. 63] จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า, ดำเนินการโอนเงินงวดแรกครบเรียบร้อยแล้ว, โอนเงินงวดที่ 2 จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ จ.ขอนแก่น ชุมพร และระนอง [มี.ค. 63] จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า, ดำเนินการโอนเงินงวดแรกครบเรียบร้อยแล้ว



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
33	63033	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นางสาวรุ่งนภา รุ่งรอดและนางสาวอรอุมา ภูมิบุรณ์ <input type="checkbox"/>	โครงการโรงเรียนพลเมือง	15.00	15.00	100.00	[พ.ย. 62] จัดประชุมกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมืองจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] จัดประชุมกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมืองจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] จัดประชุมกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมืองจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] จัดประชุมกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและโรงเรียนพลเมืองจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า และครั้งที่ 2 วันที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า <input type="checkbox"/>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
34	63034	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นายอาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์ , นายนุรดิน แวนะไล	โครงการสร้างสำนักพลเมือง	20.00	20.00	100.00	<p>[ค.ค. 62] ประสานงานภาพรวมการจัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมือง จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี <input type="checkbox"/></p> <p>[พ.ย. 62] จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมืองจ.ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน <input type="checkbox"/></p> <p>[ธ.ค. 62] จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมืองจ.ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน , อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล <input type="checkbox"/></p> <p>[ม.ค. 63] จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมืองจ.ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน <input type="checkbox"/></p> <p>[ก.พ. 63] จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมืองจ.ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน <input type="checkbox"/></p> <p>[มี.ค. 63] จัดอบรมโครงการสร้างสำนักพลเมืองจ.ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี) รุ่นที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 62 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
35	63035	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นางสาวน้ำผึ้ง จิวปัญญา , ดร.ศรัณยู หมั่นทรัพย์	โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต	23.50	21.10	89.79	[พ.ย. 62] จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ธ.ค. 62] จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ก.พ. 63] จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า, ดำเนินการขออนุมัติจัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก สสม.35-2563 ลงวันที่ 17 ก.พ. 63 [มี.ค. 63] จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า, ดำเนินการขออนุมัติจัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก สสม.35-2563 ลงวันที่ 17 ก.พ. 63
36	63036	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์และนายนุรดิน แวนะไล	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	50.00	50.00	100.00	[พ.ย. 62] ประชุมสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 6-2562 วันที่ 15 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า [ธ.ค. 62] ประชุมสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 18 ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. -16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สถาบันพระปกเกล้า [มี.ค. 63] บริหารสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง, ประชุมสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 2-2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
37	63037	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นายนุรดิน แวนะไล และนายวภาคต์ แห่งทอง	โครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้	72.40	79.00	100.00	[ก.พ. 63] จัดอบรมโครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้ วันที่ 4-6 ก.พ. 63 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 63 คน [มี.ค. 63] จัดอบรมโครงการปลูกพลังเยาวชนชายแดนใต้ วันที่ 4-6 ก.พ. 63 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 63 คน, รายงานสรุปการประเมินผลการจัดอบรมและความรู้ก่อน หลัง สสม.ที่ 65/2563, ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมขยายผลเรียบร้อยแล้ว ดังผลสรุปการดำเนินโครงการ
38	63038	สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นางสาวอรอุมา ภูมิบุญ , นางสาวน้ำผึ้ง จิวปัญญา	โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมือง	10.00	12.30	100.00	[พ.ย. 62] คณะกรรมการส่วนใหญ่ติดภารกิจไม่สามารถจัดประชุมได้ [ธ.ค. 62] จัดประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมือง วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 15.30 .น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ม.ค. 63] จัดประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมือง ครั้งที่ 1-2563วันที่ 17 ม.ค. 63เวลา 15.00 .น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า [ก.พ. 63] จัดประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมือง ครั้งที่ 1-2563วันที่ 17 ม.ค. 63เวลา 15.00 .น. ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า, จากการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับเนื้อหาและพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการผลิตสื่อเพื่อสร้างสำนักพลเมืองสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และมีมติว่า ให้จัดกิจกรรมประกวดสื่อนิทานแทนการจัดจ้างนักเขียนอาชีพให้ผลิตงาน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปในการผลิตสื่อ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้เริ่มเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน-มิถุนายน ประกาศผลในเดือนกรกฎาคม และเผยแพร่ ประเมินผลในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
39	63039	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวอังคณา ดวงแป้น, นางสาวพจมาลย์ พุดมี, นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ, นางสาววีชรา เชิงหอม, นางสาวแพรวชมพู ชูณหอุไร, นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบุรณ์	โครงการพิพิธภัณฑ์	40.55	40.55	100.00	[มี.ค. 63] อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำนิตรรศการ "ประชาธิปไตยกาลสมัย ในสัมพันธ์สยาม - ฝรั่งเศส", อยู่ในระหว่างการดำเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
40	63040	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวพจมาลย์ พุดมี, นายธนากร ธนไพโรจน์, นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ, นางสาววีชรา เชิงหอม, นางสาวกรพินธ์ จิตรมัน, นางสาวปฐมวดี วิเชียรนิทย์, นางสาวอริสรา คงประเสริฐ	โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย	50.00	50.00	100.00	
41	63041	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบุรณ์, นางสาวอังคณา ดวงแป้น, นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ, นางอัครบงกช ศรีวัฒนสาร	โครงการนิตรรศการเคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา (Mobile Museum)	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] อยู่ในระหว่างการสำรวจพื้นที่ และจัดทำ TOR [ธ.ค. 62] อยู่ในขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
42	63042	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางอัครบงกช ศรีวัฒนสาร, นางสาวปฐมวดี วิเชียรนิทย์, นางสาววีชรา เชิงหอม, นางสาวกรพินธ์ จิตรมัน	โครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา	20.00	20.00	100.00	[มี.ค. 63] อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัดงานสัมมนา, เตรียมจัดในวันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 2563 [ก.พ. 63] ขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว, จัดสัมมนาเรื่องสถาปัตยกรรมสยามได้รับจัดราชการที่ 7 เมื่อ 29 ก.พ.63, อยู่ในระหว่างดำเนินการ
43	63043	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวแพรวชมพู ชูณหอุไร, นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบุรณ์, นางสาวอริสรา คงประเสริฐ	โครงการอนุรักษ์และขยายความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ	45.00	45.00	100.00	
44	63044	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ, นางสาววีชรา เชิงหอม, นายธนากร ธนไพโรจน์, นางสาวกรพินธ์ จิตรมัน	โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	47.70	47.70	100.00	



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการทำงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
45	63045	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นายอนาคาร ธนไพโรจน์ , นางสาวศันสนีย์ ท่วมเทียบ , นางสาววิชรา เจิงหอม, นางสาวกรพินธ์ จิตรมัน <input type="checkbox"/>	โครงการบำรุงรักษาและจัดท้าวิสตุ อุปรกรณ์ และครุภัณฑ์สตศึกษา <input type="checkbox"/>	50.00	50.00	100.00	
46	63046	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางสาวทศยา นากปุมบุตร , นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ <input type="checkbox"/>	โครงการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา <input type="checkbox"/>	45.85	60.00	100.00	
47	63047	พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา	นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร , นางสาวปฐมวดี วิเชียรনীดย์, นางสาวพวงมาลัย พุดมี <input type="checkbox"/>	โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา <input type="checkbox"/>	48.00	20.00	41.67	[พ.ย. 62] เรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] เรียบร้อยแล้ว, เตรียมรายชื่อกิจกรรมกำกับวิจัยเพื่อจัดทำคำสั่ง <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] เรียบร้อยแล้ว, แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับวิจัยเรียบร้อยแล้ว
48	63048	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	น.ส.วรรัตน์ ชัยชนะ , น.ส.จันทิ จุฑา ลิมสวัสดิ์ , น.ส.ชยานิชุ์ ไกรจิรารุลักษณ์ , นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ และน.ส.ยะราพร เฉลยโณ <input type="checkbox"/>	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย <input type="checkbox"/>	27.90	29.00	100.00	[ต.ค. 62] อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานสื่อสารองค์กรประจำปี, ผลิตและเผยแพร่รายการ ในเดือนตุลาคม 2562, จัดทำรายงานวิเคราะห์ข่าว ประจำเดือนต.ค.62 <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] อยู่ระหว่างการทำงาน, ผลิตและเผยแพร่รายการในเดือนพ.ย.62, ผลิตรายงานการวิเคราะห์ข่าว ประจำเดือนพ.ย.62 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] อยู่ระหว่างการวางแผนงาน, เตรียมข้อมูลผลิตสื่อนิทรรศการสำหรับเผยแพร่ในวันเด็ก 2563, ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุในเดือนธ.ค.63, ผลิตและนำเสนอรายงานวิเคราะห์ข่าว ประจำเดือนธ.ค.62 <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] อยู่ระหว่างนำเสนอแผนต่อผู้บริหาร, ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเดือนม.ค.63, ผลิตและนำเสนอรายการวิเคราะห์ข่าว เดือนม.ค.63 <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] วางแผนเตรียมการดำเนินงานในปี 2563, ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการทำงาน (กำหนดไว้เดือนพ.ค.63), จัดทำข้อกำหนด TOR เพื่อผลิตสื่อนิทรรศการสถาบัน, ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ประจำเดือนก.พ.63, จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข่าว ประจำเดือนก.พ.63 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ดำเนินการแล้ว, ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดด้วยสถานการณ์โรค, อยู่ระหว่างการทำข้อมูลเพื่อผลิตสื่อนิทรรศการ (ชุดใหม่) และผลิตสื่อวีดิโอแนะนำสถาบัน , ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุประจำเดือนมีนาคม 2563 , จัดทำรายงานวิเคราะห์ข่าวเดือนมีนาคม 2563



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
49	63049	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์, นายรัชชดลธ์ รัตนวิเชียร	โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	46.48	46.48	100.00	[ต.ค. 62] อยู่ระหว่างการประชุมรวมเนื้อหา, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562, อยู่ระหว่างการประชุมรวมเนื้อหา และแปลข้อมูล, อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหา, อยู่ระหว่างการประชุมรวมข้อมูล, อยู่ระหว่างการประชุมรวมข้อมูลและจัดตั้งคณะทำงานฯ [พ.ย. 62] จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน, อยู่ระหว่างการจัดข้อมูลและวางเลย์เอาต์, อยู่ระหว่างการประชุมรวมข้อมูล, อยู่ระหว่างการประชุมรวมข้อมูลและจัดตั้งคณะทำงานฯ [ธ.ค. 62] อยู่ระหว่างการประชุมรวมและจัดเตรียมเนื้อหา, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562, อยู่ระหว่างการจัดทำจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1, อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และพิมพ์ซ้ำ หนังสือ หลักธรรมภิบาล: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย, อยู่ระหว่างการประชุมรวมข้อมูลและจัดตั้งคณะทำงานฯ และนัดประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 [ม.ค. 63] อยู่ระหว่างการประชุมรวมเนื้อหา และจัดเตรียมเนื้อหา, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562, จัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2562, อยู่ระหว่างการผลิตและจัดพิมพ์จดหมายข่าวประจำเดือน



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
51	63051	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายธราดล พันธุ์พีช , นายสุขสันต์ สุภาพรหม , นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง <input type="checkbox"/>	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและการบริหาร <input type="checkbox"/>	44.25	59.25	100.00	[ค.ค. 62] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, อยู่ในระหว่างการยื่นเงินเพื่อจัดหาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, อยู่ในระหว่างการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, มีการสรุปแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว, ได้มีการตรวจรับอุปกรณ์สำรองไฟ UPS 20 เครื่องเรียบร้อยแล้ว, อยู่ในระหว่างการจัดซื้อระบบ Wifi และ License Firewall



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
52	63052	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นายณัฐพล สอนสุภาพ , นายเกรียงเดช วัฒนะ कुमार , นายชนันต์ กันตัน <input type="checkbox"/>	โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม <input type="checkbox"/>	54.05	54.05	100.00	<p>[ต.ค. 62] ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และได้รับงบประมาณมาใช้จ่ายจริงในเดือนมกราคม 2563, สำรองและจัดทำ TOR แล้ว พร้อมทั้งได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 12/11/2562 เรียบร้อยแล้ว , ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 <input type="checkbox"/></p> <p>[พ.ย. 62] ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และดำเนินการเซ็นสัญญาการบำรุงระบบภาพและเสียง และเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562, ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานถ่ายภาพ วิดีโอ และไลต์ที่ศูนย์ปรณิได้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งมีการวางแผนการจัดซื้อใหม่ในเดือนมกราคม 2563, สำรองและจัดทำ TOR แล้ว พร้อมทั้งได้มีการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 12/11/2562 และจะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบ ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/></p> <p>[ธ.ค. 62] ดำเนินการขออนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว และดำเนินการเซ็นสัญญาการบำรุงระบบภาพและเสียง และจะเข้าดำเนินการบำรุงรักษา ครั้งที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562, ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานถ่ายภาพ วิดีโอ และไลต์ที่ศูนย์ปรณิได้ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งมีการวางแผนการจัดซื้อใหม่ในเดือนมกราคม 2563, สำรอง</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
53	63053	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง, นายไตรเก๋ หาญมนตรี	โครงการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า	48.15	48.15	100.00	[ค.ศ. 62] ชื่อหนังสือภาษาไทย จำนวน 137 รายการ และหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 รายการ ; ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลข่าวนิวส์เซ็นเตอร์และนิวส์คลับปีงออนไลน์, เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection, ฐานข้อมูล Political Science Complete และฐานข้อมูล ProQuest Protlitics Collection, ลงทะเบียน และเตรียมเล่ม จำนวน 63 รายการ ; วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 112 รายการ, 1. บริการอ่าน 394 ครั้ง 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 137 ครั้ง 3. บริการ KPI ebook Application 107 ครั้ง 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุดกฎหมาย 3 ครั้ง 5. บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 190 ครั้ง 6. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 40,158 ครั้ง 7. บริการ Wifi 246 ครั้ง, สร้าง e-book สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า จำนวน 21 รายการ [พ.ย. 62] ชื่อภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ, ลงทะเบียน เตรียมเล่ม จำนวน 151 รายการ ; วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 107 รายการ, 1. บริการอ่าน 365 ครั้ง 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 221 ครั้ง 3. บริการ KPI ebook Application 268 ครั้ง 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุดกฎหมาย 3 ครั้ง 5. บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 281 ครั้ง 6. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 39,486 ครั้ง 7. บริการ Wifi 186 ครั้ง, สร้าง e-book สิ่งพิมพ์



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
54	63054	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมนูญสากลและสันติวิธี	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	น.ส.ศิริกมล จันทรปัญญา, นายเวนเดล แคธเธเรนซ์ <input type="checkbox"/>	โครงการงานเครือข่ายในและต่างประเทศ <input type="checkbox"/>	33.50	40.00	100.00	[ต.ค. 62] ประสานงานกับ Prof. Catherine Morris ติดตามเรื่องการเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 มีการต่ออายุ MOU กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาของกัมพูชา (Secretariat Senate Of Cambodia) ที่งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ, ประสานงานการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 2. ประสานการนัดหมายเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Joseph Anthony (Tony) Cotter) ซึ่งจะเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ประสานงานการต่ออายุ MOU กับ Chengdu Administrative Institute(CAI) และ ประสานการต่ออายุ MOU กับ University of Philippines และ Ateneo De Manila University, ประสานงานการเขียนบทความส่งให้เครือข่าย MOU Parliamentary Institute of Cambodia (PIC) ประสานงานการเดินทางเข้าร่วม



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
55	63055	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นางสาวจินตนา ศรีทับทิม, นางสาวสุพรรณิ ชุมทรัพย์, นางสาวพนธ์ศิริ ป้อมบุบผา	โครงการงานแผน ติดตามและประเมินผล	58.50	61.50	100.00	<p>[ต.ค. 62] ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า พิจารณา (ร่าง) ขอบเขตการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่วมกับฝ่ายบริหารสถาบัน), ประสานทุกสำนัก/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2563, ประสานงานกับทุกสำนัก/วิทยาลัย ให้ดำเนินการรายงาน ความก้าวหน้างาน/โครงการ ประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ e-Tracking, ดำเนินการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดส่งให้กับคณะกรรมการติดตามฯ, ปรับแก้และ ดำเนินการแก้ไข เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาสถาบัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562</p> <p>[พ.ย. 62] ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ทิพธิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพิจารณา รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพระปกเกล้า (นำเสนอโดย ผู้ตรวจสอบ ภายใน จากบริษัทเจพี ทีพี ออดิท จำกัด) และพิจารณา ผลงานโดยภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ เลขาธิการสถาบัน (นำเสนอโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน), ประสานงานกับทุกสำนัก/</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
56	63056	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น , นาง อภิกรมน์ สุวรรณชาติ	โครงการองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง (ฐานข้อมูล)	50.10	50.10	100.00	[ต.ค. 62] อยู่ระหว่างรวบรวมคำศัพท์ และคัดเลือกผู้เขียน , สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเตรียมแต่งตั้งกรรมการกำกับ [พ.ย. 62] คัดเลือกคำศัพท์ คัดเลือกผู้เขียน และอยู่ระหว่างดำเนินการเขียน TOR , ร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ [ธ.ค. 62] คัดเลือกคำศัพท์ จำนวน 50 คำ และเขียน TOR , อยู่ระหว่างขอชื่อลิขสิทธิ์ เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร คนการเมือง 6 [ม.ค. 63] ประสานงาน เขียน TOR การเขียนบทความสั้น รวมจำนวน 80 บทความ , เลือกผู้อ่านและพิจารณาบทความสั้นจำนวน 3 ท่าน , ส่งบทความให้พิจารณาแล้วจำนวน 30 บทความ [ก.พ. 63] ประสานงานการเขียนบทความสั้นเพิ่มเติมจำนวน 40 บทความ , เลือกผู้อ่านและพิจารณาบทความสั้นจำนวน 3 ท่าน , ส่งบทความให้พิจารณาแล้วจำนวน 30 บทความ [มี.ค. 63] ได้มีการจัดจ้างผู้จัดทำบทความสั้น จำนวน 60 บทความ, อยู่ในระหว่างการประสานงานจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ, อยู่ระหว่างติดตามผลจากผู้เขียนบทความสั้น, อยู่ระหว่างติดตามผลจากผู้เขียนบทความสั้น, ได้มีการเผยแพร่บทความสั้นลงในฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง จำนวน 10 บทความ
57	63057	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรคู่สมรรถนะและสากล	นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น , นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ , นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง	โครงการ KPI YEARBOOK	41.00	41.00	100.00	[ต.ค. 62] วางกรอบเนื้อหา [พ.ย. 62] วางกรอบเนื้อหา และเตรียมเนื้อหา [ธ.ค. 62] เตรียมเนื้อหา รวบรวมข้อมูล [ม.ค. 63] เตรียมเนื้อหา รวบรวมข้อมูล [ก.พ. 63] เตรียมเนื้อหา รวบรวมข้อมูล, ดำเนินการสรุปเนื้อหาและเริ่มเรื่องเพื่อจัดทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, - [มี.ค. 63] เตรียมเนื้อหา รวบรวมข้อมูล, ดำเนินการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
58	63059	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นางสาวธีรพรหม ใจมั่น , นาง อภิรมณ์ สุวรรณชาติ	โครงการชุดความรู้สู่สาธารณะ	41.40	41.40	100.00	[ค.ศ. 62] ได้มีการจัดทำสัญญาในการจ้างผู้เรียบเรียงเอกสารวิชาการไปแล้ว จำนวน 2 ท่าน , ได้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือไปแล้ว จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือแผนแม่บทการเมืองไทย และหนังสือพลวัตการกระจายอำนาจการเมืองไทย จาก พศ. 2535-2561 [พ.ย. 62] ได้มีการจัดทำสัญญาในการจ้างผู้เรียบเรียงเอกสารวิชาการไปแล้ว จำนวน 2 ท่าน, ได้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือไปแล้ว จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ หนังสือแผนแม่บทการเมืองไทย และหนังสือพลวัตการกระจายอำนาจการเมืองไทย จาก พศ. 2535-2561 [ธ.ค. 62] จ้างทำเอกสารวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของธรรมาภิบาลในศตวรรษที่ 21 และ เรื่อง ธรรมาภิบาลจากหลักการสู่การปฏิบัติจริง [ม.ค. 63] ได้ดำเนินการตรวจเอกสารวิชาการ เรื่อง การเมืองไทยร่วมสมัย เพื่อนำกลับมาเผยแพร่ต่อไป, ได้มีการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย [ก.พ. 63] ได้มีการจัดสัญญาในการจัดทำเอกสารวิชาการจำนวน 3 เล่ม และได้มีการจัดพิมพ์หนังสืออีก จำนวน 4 เล่ม, อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือ 4 เรื่อง จำนวน 2400 เล่ม, ได้มีการมอบหนังสือ “พลวัตการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย จาก พ.ศ. 2535-2561” ให้แก่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
59	63060	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	น.ส.วรรีรัตน์ ชัยชนะ , น.ส.จินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ <input type="checkbox"/>	โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมือง <input type="checkbox"/>	5.60	4.00	71.43	[ค.ค. 62] ยังไม่ได้ดำเนินการ, อยู่ระหว่างการดำเนินการ, ยังไม่ได้ดำเนินการ, อยู่ระหว่างการดำเนินการ, อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ยังไม่ได้ดำเนินการ, อยู่ระหว่างการดำเนินการ, ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ยังไม่ได้มีการประชุม อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินงานในปี 2563, อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินงานในปี 2563, ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน, ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน, ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินงาน <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] ยังไม่ได้ดำเนินการ, อยู่ระหว่างการเตรียมงาน, ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารและกรรมการฯ, อยู่ระหว่างการวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารและกรรมการฯ, ประสานงานคณะกรรมการและบริษัทผู้ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อจัดทำร่างสัญญาจ้าง, ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ประชุมต้นเดือนพ.ค.63, มีการประชุมหารือกับผู้บริหารเพื่อวางแผนงานการทำงาน, ติดต่อประสานงานผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ เพื่อเชิญประชุมหารือกับผู้บริหาร (23 มี.ค. 63), รอสรุปรงาน TOR จากบริษัทผู้ผลิตในเดือนเม.ย.63,



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
60	63061	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวสุพรรณิ ชุมทรัพย์ , นางสาวจินตนา ศรีทับทิม , นางสาวพนธ์ศิริ ป้อมบุปผา	โครงการบริหารงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11/2562 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรธรรม สถาบันพระปกเกล้า เพื่อ 1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (Zero Error) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 3. แจ้งหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของนักวิชาการ, ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรธรรม สถาบันพระปกเกล้า [พ.ย. 62] ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2562 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรพีพรธรรม สถาบันพระปกเกล้า เพื่อ 1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2562 2.รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเดือนตุลาคม 2562 3. รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่มีการกึ่งเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องสันตนาการ เพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
61	63062	หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ	5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวศิริกมล จันทระปัญญา , นายเวนเดล แครเธเรนซ์ , นางสาวณัฐนิดา ปิติมล	โครงการงานศึกษาคัดต่อเครือข่ายหรือประชุมต่างประเทศสำหรับกรรมการ	-	-	-	ยังไม่มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับกรรมการ
62	63063	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นายวัฒน์ ศรีปัดดา , นายกันธรัตน์ ลาเทศ	โครงการศึกษาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ	50.00	50.00	100.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย
63	63064	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร , นายชนาธิป โรจนสิริวรรณ	โครงการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่	30.00	30.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
64	63065	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางกันธรัตน์ ลาเทศ , นายชนาธิป โรจนสิริวรรณ	โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา	55.74	58.50	100.00	จัดการศึกษาอบรมแล้ว 5 รุ่น



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
65	63066	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางกันธรัตน์ ลาเทศ, นายกัญญา พล ภักธรธรรมา	โครงการหลักสูตรวุฒิปัตริ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา	53.78	53.78	100.00	จัดการศึกษาอบรมแล้ว 5 รุ่น
66	63067	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร, นายชนาธิป โรจนสิริวรรณ	โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา	20.00	30.00	100.00	ดำเนินการสนับสนุนให้บริการสารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภา โดยการจัดส่งเอกสารทางวิชาการ การจัดอบรมสัมมนา และบริการข้อมูลสารสนเทศผ่าน KPI Link
67	63068	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นายณวัฒน์ ศรีปัดดา, นางกันธรัตน์ ลาเทศ	โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	8.25	8.25	100.00	[มี.ค. 63] ระหว่างการประสานงาน, ระหว่างการนัดหมายการประชุมคณะทำงาน
68	63069	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นายกัญญา พล ภักธรธรรมา, นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	20.00	20.00	100.00	อยู่ระหว่างการประสานงานกับเครือข่าย NDI
69	63070	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นายกัญญา พล ภักธรธรรมา, นางกันธรัตน์ ลาเทศ	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี	42.30	42.30	100.00	[มี.ค. 63] อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างวิจัย
70	63071	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางสาวอรุณีย์ พงษ์พันธ์ุ, นางสาวอภิญญา สงห้วน	โครงการอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา	57.50	15.00	26.09	[ต.ค. 62] หลักสูตรเปิดการรับสมัครช่วง ก.ย.63, หลักสูตรเปิดการรับสมัครช่วง ส.ค.63, หลักสูตรเปิดการรับสมัครช่วง ส.ค.63 [มี.ค. 63] ใ้เงินอุดหนุน หลักสูตรปรม 19 แก่ นางสาวสุพัทธ์ วรรณศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา
71	63072	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวอรุณีย์ พงษ์พันธ์ุ, นางสาวธีรพรรณ ไฉมัน	โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	50.00	41.00	82.00	[มี.ค. 63] ประชุมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากรอบุคลากรสำนักที่ลาออกกลับมาปฏิบัติงาน [มี.ค. 63] จัดประชุมสำนักครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20/2/2563
72	63073	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นายชนาธิป โรจนสิริวรรณ, นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร	โครงการสัมมนาสมาชิกรัฐสภา	30.00	30.00	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
73	63074	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยโดยธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นายชลัท ประเทืองรัตนานางสาวพัชรา เสริมตระกูล	โครงการวิจัย “พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย”	50.00	62.50	100.00	[ต.ค. 62] ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการแต่งตั้ง คกก. เรียบร้อย ต.ค.62 [พ.ย. 62] ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการตามความก้าวหน้าของโครงการ, ดำเนินการตามความก้าวหน้าของโครงการ [ธ.ค. 62] ดำเนินการประชุม ฯ วันที่ 7 ม.ค.63 [ม.ค. 63] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ได้ผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีความก้าวหน้าของงาน, อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความก้าวหน้าของงาน, อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความก้าวหน้าของงาน [ก.พ. 63] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการเรียบร้อย พป 038/63 ลว 20 ก.พ.63 ดำเนินการจ่ายเงินงวดแรก วันที่ 5 มี.ค.63, มีความก้าวหน้าของโครงการ, มีความก้าวหน้าของโครงการ [มี.ค. 63] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 มี.ค.63, ดำเนินการเรียบร้อยวันที่ 7 ม.ค.63



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
74	63075	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	นางสาวธิดารัตน์ เกษิสม และนางสาวศุภมาศ วิริยะสกุลพันธุ์	โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11	48.80	51.00	100.00	[ต.ค. 62] การเรียนการสอน 4ส10 จบกลุ่มวิชาที่ 3 <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ดำเนินการเรียบร้อย, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 14-17 พ.ย.62 ณ 3 จังหวัดตรัง และ ๓3 จังหวัด ชตต., พิธีรับประกาศา กำหนดวันที่ 19 ธ.ค.62 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 14-17 พ.ย.62 ณ 3 จังหวัดตรัง และ ๓3 จังหวัด ชตต., ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 19-22 ธ.ค. 62, พิธีรับประกาศา กำหนดวันที่ 19 ธ.ค.62 <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] การเรียนการสอนจบกลุ่มวิชาที่ 5, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 14-17 พ.ย.62 ณ 3 จังหวัดตรัง และ ๓3 จังหวัด ชตต., ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 19-22 ธ.ค. 62, ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563, พิธีรับประกาศา กำหนดวันที่ 19 ธ.ค.62 <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] การเรียนการสอน 4ส10 จบทุกกลุ่มวิชา, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 14-17 พ.ย.62 ณ 3 จังหวัดตรัง และ ๓3 จังหวัด ชตต., ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 19-22 ธ.ค. 62, อยู่ระหว่างดำเนินการ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563, ดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 21-23 ก.พ. 63, พิธีรับประกาศา กำหนดวันที่ 19 ธ.ค.62 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 14-17 พ.ย.62 ณ 3 จังหวัดตรัง และ ๓3 จังหวัด ชตต., ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562, ดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 19-22 ธ.ค.



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
75	63076	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ, นางสาววิลาสินี ไสภาพล, นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์	โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้	100.00	45.00	45.00	[ต.ค. 62] กำหนดการประชุม วันที่ 28 พ.ย.62 ณ มอ.ปัตตานี <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62, กำหนดให้มีการพัฒนาแบบสอบถามระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 63 <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] ดำเนินการเรียบร้อย , ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว , กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูล TOR <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] ดำเนินการเรียบร้อย , ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2-3 ม.ค.63 ณ จังหวัดปัตตานี, อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ดำเนินการเรียบร้อย , ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2-3 ม.ค.63 ณ จังหวัดปัตตานี, ดำเนินการเรียบร้อย <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ดำเนินการเรียบร้อย , ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 2-3 ม.ค.63 ณ จังหวัดปัตตานี, ดำเนินการเรียบร้อย
76	63077	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาล และสันติวิธี	นายชลัท ประเทืองรัตนาน,น.ส. อภิญญา ดิสสะมาน,น.ส.ศุภมาส วิริยะสกุลพันธ์,น.ส.อิศรัตน์ เกษีสม	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร/เครือข่ายในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	10.00	10.00	100.00	อยู่ระหว่างวางแผนการจัดอบรม



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
77	63078	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 3 การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง	นางสาวพัชรา เสริมตระกูล, นางสาวประภาพร วัฒนพงษ์	โครงการสื่อความรู้สันติวิธีและธรรมาภิบาล	33.00	27.00	81.82	[ต.ค. 62] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, มีความก้าวหน้าของโครงการ <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, ได้ดำเนินการทบทวนคณะกรรมการและดำเนินการแต่งตั้ง, กำลังดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ, ผู้เขียนกำลังดำเนินการจัดทำร่างข้อมูลเนื้อหา <input type="checkbox"/> [ธ.ค. 62] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, กำลังดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22มค.63, กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการประชุมคกก. ครั้งที่ 1.63 วันที่ 22 ม.ค.63 เรียบร้อย, มีความก้าวหน้าของงาน <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการประชุมคกก. ครั้งที่ 1.63 วันที่ 22 ม.ค.63 เรียบร้อย, กำลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะกรรมการ <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] มีการดำเนินการตามขั้นตอน, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการประชุมคกก. ครั้งที่ 1.63 วันที่ 22 ม.ค.63 เรียบร้อย, กำลังดำเนินการ
78	63079	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรผู้สมรรถนะและสากล	นางสาวพัชรา เสริมตระกูล, นายสฤษฎ์ กรวยทอง	โครงการบริหารสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	50.00	50.00	100.00	[ต.ค. 62] การดำเนินงานเป็นไป <input type="checkbox"/> [พ.ย. 62] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1.63 วันที่ 27 ก.พ.63
79	63080	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน, นางสาวนันทวรรณ ประจวบ	โครงการวิจัย ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	22.00	24.00	100.00	[ก.พ. 63] อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้างนักวิจัย, ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิภาค เวทีแรก ณ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9-10 มี.ค. 63 <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] อยู่ระหว่างรอผู้บริหารลงนามในสัญญา



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
80	63081	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน , นางสาวสุนิศา ชุตทอง	โครงการวิจัยฐานข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งจากการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐ (Conflict Mapping)	18.90	35.25	100.00	[ต.ค. 62] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการแต่งตั้ง กกก. วันที่ 13 พ.ย. 62 [พ.ย. 62] ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, แต่งตั้ง กกก. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรรหานักวิจัย, ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว [ม.ค. 63] อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง [ก.พ. 63] รอลงนามในสัญญาจ้าง, รอลงนามในสัญญาจ้าง [มี.ค. 63] ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว, นักวิจัยดำเนินงานอยู่
81	63082	สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน, นางสาวนันทวรรณ ประจวบ	วิจัยพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Mapping)	15.00	29.00	100.00	[ธ.ค. 62] อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารทำสัญญาจ้างนักวิจัย
82	63083	สำนักบริการวิชาการ	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นายสมศักดิ์ เขียมผดุง , นายภูธณัญ ศรีพฤกษ์	โครงการบริหารสำนักบริการวิชาการ	50.00	50.00	100.00	
83	63084	สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย	7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล	นางสาวสุธาสิณี วิจิตรอินทรา มาศ , นายทศพล กลิ่นหอม	โครงการบริหารสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย	50.00	1.50	3.00	
84	63085	สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบบอบประชาธิปไตย ธรรมภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นายทศพล กลิ่นหอม, นางสาวณัฐปภัสร รัตนพรบุญ	โครงการหลักสูตรคู่มือปฏิบัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	50.00	50.00	100.00	[ม.ค. 63] มีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง คณะทำงาน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง [ก.พ. 63] อยู่ระหว่างแก้ไขหลักสูตร



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
85	63086	สำนักนวัตกรรมการพัฒนาประเทศไทย	2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้อธิบายและเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบบประเทศไทย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประเทศไทย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวสุนิสา แก้วทอง,นางสาวมนฤดี ทองกำพริ้ว	โครงการการจัดเวทีระดมความคิดเห็น Focus Group เรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย	42.80	57.00	100.00	[พ.ย. 62] วางแผนการจัดเวทีสาธารณะ การเชิญวิทยากร [ม.ค. 63] ดำเนินเตรียมการเวทีสาธารณะ, สรุปผลการจัดเวทีสาธารณะ <input type="checkbox"/> [ก.พ. 63] จัดสัมมนาเวทีสาธารณะ Section 77 of the 2017 Constitution: Ways to Improve Law-Making Process Quality” และการเปิดตัวหลักสูตรคู่มือบัตร “การรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบก่อนการเสนอกฎหมาย” วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. โรงแรมรอยัลริชมอนต์ กรุงเทพมหานคร, สรุปประเด็นจากการสัมมนา <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] ดำเนินการจัดสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว และการสรุปผลการสัมมนา, ผลสรุปการสัมมนา และแบบประเมินการสัมมนา
86	63087	สำนักนวัตกรรมการพัฒนาประเทศไทย	4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ที่ 2 การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและการทำงานเพื่อเผยแพร่ การพัฒนาประเทศไทย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	นางสาวณัฐปภัสร รัตนพรบุญ, นายทศพล กลิ่นหอม	โครงการการเรียนรู้การสอนผ่านระบบ e-learning เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	49.25	5.00	10.15	[ธ.ค. 62] จังหวัดสงขลา <input type="checkbox"/> [ม.ค. 63] งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ <input type="checkbox"/> [มี.ค. 63] งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการ, สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงงดจัดกิจกรรม



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
87	63088	สำนักนวัตกรรมการพัฒนาประเทศไทย	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นายสมเกียรติ นาคระโทก, นายณพักร สนิธเนร	โครงการจับตาสถานการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย	56.60	8.00	14.13	<p>[ต.ค. 62] วางแผนดำเนินการและข้อเสนอโครงการ , สรรหานักวิจัย คณะกรรมการ และวางแผนการจัดจ้างนักวิจัย, เริ่มดำเนินการวางแผนเก็บข้อมูล , ยังไม่ถึงกระบวนการส่งรายงาน <input type="checkbox"/></p> <p>[พ.ย. 62] วางแผนการวิจัย และจัดทำข้องบประมาณ, การสรรหานักวิจัย , รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ , ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน, การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ การอัปเดตสถานการณ์ต่างๆ <input type="checkbox"/></p> <p>[ม.ค. 63] ดำเนินการจัดจ้างเหมาการเก็บข้อมูลการเลือกตั้ง, เก็บข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเมือง, ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน, ยังไม่ถึงกระบวนการ <input type="checkbox"/></p> <p>[ก.พ. 63] วางแผนการวิจัย และจัดทำข้องบประมาณ, เก็บข้อมูลการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร, ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน, เผยแพร่ข้อมูลการติดตามการเลือกตั้ง และสรุปผลข้อมูล What The Thesis <input type="checkbox"/></p> <p>[มี.ค. 63] ดำเนินการวางแผนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อจ้างดำเนินการวิจัย, อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการอนุมัติการจ้างวิจัย , เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย , ยังไม่ถึงกระบวนการส่งรายงานตามงวดงาน, ยังไม่ถึงกระบวนการ</p>
88	63089	สำนักนวัตกรรมการพัฒนาประเทศไทย	1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมภิบาล และสันติวิธี	นายสมเกียรติ นาคระโทก, นายณพักร สนิธเนร	โครงการพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยโดยวิธีการระดมความคิดแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method)	58.20	20.00	34.36	<p>[ต.ค. 62] วางแผนการวิจัย และจัดทำข้องบประมาณ, กระบวนการแต่งตั้งกรรมการกำกับโครงการ และการจัดจ้างนักวิจัย , เริ่มวางแผนกระบวนการดำเนินงานวิจัย , ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน, ยังไม่ถึงกระบวนการ <input type="checkbox"/></p> <p>[พ.ย. 62] วางแผนการวิจัย และจัดทำข้องบประมาณ, วางแผนการจัดจ้าง, รวบรวมข้อมูลการวิจัย , ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน, ยังไม่ถึงกระบวนการ <input type="checkbox"/></p> <p>[ม.ค. 63] วางแผนการจัดทำ TOR โครงการต่างๆ , ดำเนินการจัดจ้างนักวิจัย, ยังไม่ถึงกระบวนการส่งงวดงาน , ยังไม่ถึงกระบวนการ <input type="checkbox"/></p> <p>[ก.พ. 63] อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญา <input type="checkbox"/></p> <p>[มี.ค. 63] วางแผนการดำเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว, ดำเนินการจัดทำสัญญากับนักวิจัย, ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล, ยังไม่ถึงกระบวนการ, ยังไม่ถึงกระบวนการ</p>



รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันพระปกเกล้า

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ครึ่งปีแรก)

ลำดับ	รหัสโครงการ	หน่วยงาน	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	ผู้รับผิดชอบ	โครงการ	ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน			
							ค่าเป้าหมาย (%)	ค่าความสำเร็จ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	หมายเหตุ
89	63090	สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา	3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	ที่ 4 การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา	นางกันธรัตน์ ลาเทศ,นางสาวกุรยาลัย พงษ์พันธ์	โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการ	1.65	1.65	100.00	[มี.ค. 63] จ้างวิจัย 1 เรื่อง
	รวมทั้งสิ้น						39.58	38.11	96.28	